

Til beboerne i afd. 110

Åbyhøjgård 25 26 27

8. april 2016

Varsling

Forsinkelse på havesiden

Der bliver desværre en forsinkelse af facaderenoveringen på havesiden. Det skyldes problematikker omkring funderingen under altanfacaderne.

Forsinkelsen medfører, at facadepartiet **mellem udestue og have** (i stueplan) ikke er endeligt monteret, når jeres lejligheder bliver meldt klar til, at I kan flytte hjem.

Vi kan ikke med nøjagtighed sige, hvornår vinduespartierne bliver udskiftet. Det skyldes, at der projekteres på fundamentet, og at detaljeløsningen omkring fundamentet dermed ikke er endeligt på plads. Når løsningen er på plads, vil I modtage en varsling.

Vi ved dog allerede nu, at når arbejdet går i gang, vil det tage ca. en måned at udføre fundamenter og udskifte vinduespartier på en hel blok. Udestuen må gerne benyttes, men skal ryddes, når der bliver varslet om, at arbejdet går i gang. Derimod må haven ikke indrettes og benyttes. Haven kan først tages i brug, når I modtager en melding om det.

I den periode, hvor der bliver udskiftet partier vil håndværkerne være nødt til fortsat at have begrænset adgang til stuelejlighederne. Beboerne på 1. og 2. sal må regne med 'trafik' uden for vinduerne, fordi der bliver sat rullestillads op for at kunne montere facadepartiet.

Med venlig hilsen

Beboerkoordinatoren, MT Højgaard

Benedikte Erlykke

Telefon 2270 9111

