

Til beboerne i afd. 310

Åbyhøjgård 32

4. februar 2016

## Varsling

### Forsinkelse på havesiden

Der bliver en forsinkelse af renoveringen på havesiden. Det skyldes, dels at det på et relativt sent tidspunkt i planlægningen af renoveringen er besluttet, at vinduespartierne på havesiden i afdeling 310 skal udskiftes, dels problematikker omkring funderingen under altanfacaderne.

Forsinkelsen medfører, at facadepartier mellem altaner og haver ikke er endeligt monteret, når I flytter hjem den 16. februar 2016.

Derfor vil håndværkerne desværre være nødt til fortsat at have adgang til jeres lejligheder.

På **1. og 2. sal** vil arbejdet blive udført inden for to uger. Håndværkerne skal have adgang til altanen enten gennem stue eller værelse for at kunne udskifte facadepartierne. Mens der bliver arbejdet, må altanen ikke bruges, da der kan være fare for at falde ned, når der ingen vinduer er. I kan derfor heller ikke sætte ting endeligt på plads på altanen, før arbejdet er endt.

I **stueetagen** kan vi ikke med nøjagtighed sige, hvornår vinduespartierne bliver udskiftet. Det skyldes, at detaljeløsningen omkring fundamentet endnu ikke er endeligt på plads. Når løsningen er på plads, modtager I en varsling. Vi ved dog allerede nu, at når arbejdet går i gang, vil det tage ca. en måned at udføre fundamenter og udskifte vinduespartier på en hel blok. Udestuen må gerne benyttes, men skal ryddes, når der bliver varslet om, at arbejdet går i gang. I de perioder, hvor der bliver udskiftet partier såvel på 1. og 2. sal som i stueetagen, må haven ikke benyttes. Haven kan først tages i brug, når I modtager en melding om det.

Hvis I har nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Benedikte Erlykke

**Beboerkoordinator, MT Højgaard**

Telefon 2270 9111

beboerinfo@mth.dk

