

Til beboerne i afd. 310

Åbyhøjgård 28, 29 og 30

23. maj 2016

Varsling

Udskiftning af facadeparti i haven

Der er nu fundet en løsning, og vi er klar til at udskifte facadepartiet i din have.

Mandag den 6. juni 2016 kl. 7.00

Arbejdet begynder i nr. 30, og herefter går vi til nr. 29 og 28. Det forventes at tage ca. fem uger for hele blokken.

Det er vigtigt, at du har ryddet hele din udestue og have.

Hvordan kommer det til at foregå

Vi starter med at fjerne hæk og de gamle vinduespartier.

Herefter graver vi en rende til fundamentsbjælken, som bliver monteret sammen med rottesikring, hvorefter jorden bliver lagt på igen.

De nye partier bliver monteret, og fliser i udestuen bliver reetableret.

Hernæst er der finish-arbejde som alulister, fuger og maling.

Til slut er der reetablering af haver. Vær i den forbindelse opmærksom på, at såning af græs og plantning af hæk følger årstiden.

Når vi har fjernet hæk i nr. 30, fjerner vi hæk i 29 og 28. Når vi har gravet ved nr. 30, graver vi ved 29 og 28. Det er på den måde, arbejdet forløber.

Adgang med nøgle

Da vi ikke kan sige i præcist hvilket tidsrum, håndværkerne kommer, vil vi bede dig aflevere en nøgle til din lejlighed. Nøglen kan du aflevere i postkassen ved beboerinfo-pavillonen eller i AL2boligs postkasse ved nr. 13. Du kan også aflevere den i Beboerinfos åbningstid eller ringe til mig for at aftale aflevering.

Vi vil gerne bede om din nøgle senest mandag den 6. juni kl. 8.00.

Håndværkerne vil kun kunne komme ind i din bolig mellem kl. 7.00 og 17.00.

Det er i begrænset omfang, at de skal ind, og de banker altid på, inden de går ind.

Med venlig hilsen

Beboerkoordinatoren, MT Højgaard

Benedikte Erlykke

Telefon 2270 9111

